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1. SOBRE O BIM FÓRUM BRASIL (BFB) 

O BFB é uma associação civil de âmbito nacional, sem fins lucrativos, que reúne os diversos agentes da 

Cadeia Produtiva da construção. Foi concebido, em setembro de 2020, para unir os esforços que visam 

estimular a adoção do BIM no setor público e privado, otimizando as iniciativas, unindo as lideranças 

para que suas ações sejam democráticas, isonômicas e possuam a necessária representatividade de 

todos os interessados. 

O objetivo do BFB é promover a disseminação do conceito e prática da Modelagem da Informação da 

Construção (BIM), coordenando esforços para ampliar sua difusão e adoção no país, contribuindo com 

a digitalização da indústria da construção civil, no intuito de aumentar a competitividade, qualidade e 

produtividade através da pesquisa, capacitação, suporte à padronização e desenvolvimento das 

melhores práticas em BIM. Informações adicionais poderão ser obtidas nos seguintes canais de 

comunicação: 

Site oficial: www.bimforum.org.br/ 

Canal Youtube: https://www.youtube.com/c/BIMForumBrasil 

Instagram: https://www.instagram.com/bimforumbrasil/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bim-forum-brasil/ 

Facebook: https://www.facebook.com/bimforumbrasil 

 

2. OBJETIVOS DO PROJETO 

O objeto deste Termo de Referência é inerente ao Projeto VIAS, aprovado pela Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT) e que destina Recursos para Desenvolvimento Tecnológico (RDT) para 

ações voltadas à aplicação do BIM na infraestrutura ferroviária brasileira. O projeto, cujo objetivo geral 

está detalhado a seguir, é de iniciativa e administração do BIM Fórum Brasil em parceria com a MRS 

Logística. Embora o presente Termo de Referência possua escopo próprio, delimitado e independente, 

o objetivo aqui tratado integra um projeto mais amplo, composto por outros objetivos técnicos 

correlatos, conforme consta no apêndice A.  

O objetivo geral do projeto é promover a modernização e a eficiência da infraestrutura ferroviária 

brasileira por meio da implementação BIM fazendo uso de tecnologias de digitalização e 

interoperabilidade. O projeto visa alinhar-se às melhores práticas internacionais e garantir a 

conformidade com as normas técnicas, promovendo a modernização, segurança e sustentabilidade do 

setor ferroviário. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Neste Termo de Referência, o objeto específico é a contratação de consultoria especializada para 

desenvolvimento do Objetivo 4, Etapa 4.2 - Atualização do Guia de Objetos BIM do BFB para 

Infraestrutura Ferroviária. 

Mais especificamente, objetiva desenvolver um Guia sobre Objetos  BIM para Infraestrutura Ferroviária 

com recomendações atualizadas sobre nomenclatura, estrutura de parâmetros, níveis de informação, 

níveis de detalhamento geométrico e diretrizes de uso compatíveis com o padrão IFC 4.3, respeitando 

as características da modelagem em obras lineares.  

O objeto deste Termo de Referência refere-se exclusivamente ao atendimento do OBJETIVO 4,  

ETAPA 4.2, conforme definido no âmbito do Projeto Vias, atualmente estruturado no Grupo de Trabalho 

10 (GT10) – Digitalização e Interoperabilidade de Ativos e Projetos Ferroviários, no âmbito do BIM Fórum 

Brasil (BFB). 

As interfaces eventualmente existentes entre os objetivos têm caráter conceitual e metodológico, com 

a finalidade de garantir coerência e alinhamento técnico entre os produtos, não implicando a execução 

de atividades adicionais, novos produtos ou ampliação do escopo deste Termo de Referência. 

A coordenação do projeto, no que se refere a essas interfaces, será realizada em conjunto com os 

Curadores do Projeto, cabendo à Contratada exclusivamente a execução do escopo específico ora 

contratado. 

3. ORIGEM DOS RECURSOS PARA ATENDIMENTO À DESPESA 

● Recursos de RDT/ANTT 

● CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CTR Nº CW36747 

o Contratante MRS Logística S. A. 

o Contratada BIM FORUM BRASIL - BFB 

4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A atualização do Guia de Objetos BIM do BIM Fórum Brasil (BFB), com foco específico na infraestrutura 

ferroviária, constitui uma entrega de natureza metodológica para o avanço da padronização e da 

interoperabilidade no uso do BIM em ativos ferroviários. Este guia tem como finalidade orientar 

tecnicamente o desenvolvimento, a parametrização, a codificação e a utilização de objetos BIM, 

assegurando que estes estejam alinhados aos padrões abertos e aos requisitos de informação 

específicos do setor. 
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A versão atual do guia, elaborada pelo BFB, apresenta orientações aplicáveis a obras de edificações. No 

entanto, o setor ferroviário possui especificidades operacionais, técnicas e regulatórias que exigem a 

revisão e ampliação do conteúdo, para incluir elementos como sistemas de via permanente, sinalização, 

subestações, dispositivos de segurança, componentes de telecomunicação, entre outros. A ausência 

dessas referências compromete a adoção padronizada do BIM em projetos ferroviários e dificulta a 

criação de objetos interoperáveis, consistentes e reutilizáveis ao longo do ciclo de vida dos ativos. 

A proposta deste item é revisar o conteúdo atual do guia e desenvolver novas diretrizes com base em 

estudos técnicos e consultas a especialistas do Grupo Técnico Consultivo (GTC). O documento resultante 

apresentará recomendações atualizadas sobre nomenclatura, estrutura de parâmetros, níveis de 

informação, níveis de detalhamento geométrico e diretrizes de uso compatíveis com o padrão IFC 4.3, 

respeitando as características da modelagem em obras lineares. A Norma de Objetos BIM em 

desenvolvimento na ABNT deverá ser considerada na elaboração do Guia, quando estiver disponibilizada 

ao contratado. 

Para o projeto, esta entrega oferece uma base metodológica que norteará o desenvolvimento da 

biblioteca de objetos, garantindo coerência técnica, interoperabilidade e aderência às boas práticas do 

Open BIM. Além disso, facilitará a capacitação de equipes de projeto envolvidas na elaboração de 

objetos BIM específicos para obras ferroviárias de diversos usos e aplicações, ampliando a integração 

entre diferentes agentes da cadeia produtiva, promovendo o uso de objetos bem estruturados, 

padronizados e validados. 

 Como produto público, o guia atualizado será amplamente divulgado e disponibilizado para uso por 

concessionárias, projetistas, órgãos públicos, instituições de ensino e empresas do setor, reforçando o 

papel do projeto como agente de transformação técnica e institucional no processo de digitalização da 

infraestrutura ferroviária nacional. Trata-se de uma entrega alinhada ao escopo do RDT e justificada por 

seu caráter formativo, orientador e coletivo. 

5. ESCOPO DOS SERVIÇOS E ENTREGÁVEIS 

O projeto “Digitalização e Interoperabilidade de Projetos e Ativos Ferroviários” utilizará uma abordagem 

multidisciplinar para alcançar seus objetivos, combinando análises técnicas, pesquisas e 

desenvolvimento de conteúdo educacional. Em específico, aqui se detalham os métodos e técnicas 

pretendidas para a Etapa 4.2 - Atualização do Guia de Objetos BIM do BFB para Infraestrutura 

Ferroviária, com descrição das atividades e procedimentos adotados. 
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5.1 PRODUTOS/ENTREGAS FINAIS DA ETAPA 4.2 

Os resultados, produtos e materiais desenvolvidos no âmbito deste projeto serão disponibilizados em 

uma plataforma digital que será definida pela ANTT, publicados nos sites do BFB e MRS de forma pública. 

Essa plataforma centralizada garantirá o acesso organizado e seguro a todos os dados e informações 

produzidos, permitindo que as partes interessadas possam consultar, analisar e utilizar os conteúdos de 

maneira eficiente. A escolha da plataforma será feita de forma a assegurar a compatibilidade com as 

necessidades técnicas do projeto e a facilitar a integração com outros sistemas utilizados pela ANTT. 

O fluxo abaixo ilustra o processo de elaboração e aprovação dos produtos objetos dessa contratação: 

 

Produtos Finais Esperados e Resultados: 

• Produto: 01 Guia de Objetos BIM desenvolvido, diagramado, aprovado e publicado; 

• Resultado: Melhoria na qualidade e eficiência dos projetos ferroviários com o alinhamento às 

melhores práticas internacionais. 

PRODUTOS/ENTREGAS DO OBJETIVO 4 (ETAPA 4.2) 

Produto Final Etapa 4.2: 

A - Guia de Objetos BIM desenvolvido, diagramado, aprovado e publicado 

Descrição: Desenvolvimento de uma publicação técnica (Guia) contendo conceitos sobre o que são, para 

que servem e como são desenvolvidos objetos BIM, focando o uso de BIM no setor de infraestrutura 

ferroviária. 

Benefícios: Fornecer orientação às empresas produtoras e fornecedoras de produtos e componentes 

para o setor de infraestrutura ferroviária sobre a importância da disponibilização dos produtos de seus 
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catálogos na forma de bibliotecas de objetos BIM para projetistas e demais profissionais, bem como 

orientá-las sobre a forma adequada de fazer esse desenvolvimento. Esse mesmo conteúdo auxilia 

profissionais de projeto do setor, que têm a necessidade de desenvolver objetos BIM  para incorporação 

aos modelos BIM dos seus projetos. Como resultado final, espera-se melhora na eficiência no 

desenvolvimento de modelos BIM e na qualidade do conteúdo destes. 

5.3 ESCOPO TÉCNICO DO OBJETIVO 4, ETAPA 4.2 

Para facilitar a compreensão, viabilizar um bom nível de detalhamento e aprimorar o processo de comunicação 

com os leitores interessados nos conteúdos que serão gerados neste projeto, definiu-se um ´Ativo Ferroviário´ 

como referência. Trata-se de um trecho da via com alguns ativos representativos, que está detalhadamente 

descrito e especificado no ANEXO-I: Ativo Ferroviário de Referência. 

Os itens a seguir compõem o detalhamento do escopo do objeto dessa contratação. 

Resumo do Escopo Técnico do OBJETIVO 4, Etapa 4.2: 
 
• Objetivo: Desenvolver uma nova versão do “Guia de Objetos BIM para a Indústria de Materiais 
de Construção” do BFB, alinhada com as necessidades específicas do setor de infraestrutura 
ferroviária, criando o “Guia de Objetos BIM para a Indústria de Materiais e Componentes de 
Infraestrutura Ferroviária”. 
 
• Entregas Técnicas: Relatórios técnicos parciais (identificação das lacunas de conteúdo; pontos 
de mudança no guia atual; conteúdo bruto do texto/figuras revisados e incluídos), texto final 
revisado, atas de reuniões para validação e Guia final diagramado e publicado. 
 
• Atividades: Análise do Guia atual para identificação de conteúdos a adequar para o contexto de 
infraestrutura ferroviária  e proposta de inclusão de novos conteúdos; geração de novos 
conteúdos e adequação dos existentes; consultas e validações contínuas com especialistas do 
GTC, redação da publicação final, revisões técnicas e editoriais até a diagramação final. 
 
• Critérios de Aceitação: Cada entrega deve ser aprovada formalmente pelo GTC, atender a 
padrões técnicos e de qualidade definidos, e estar documentada com evidências de validação.  
 
• Limitações e Exclusões: O escopo não inclui desenvolvimento de software, objetos BIM ou 
organização de eventos pós-publicação (exceto apresentação no evento de lançamento do Guia). 
 
• Responsabilidades: Equipe técnica do contratado para desenvolvimento e revisões; GTC para 
validação; equipe editorial para revisão e diagramação. 
 
Este resumo do escopo técnico serve como guia para assegurar que o projeto (neste Objetivo 4, 
Etapa 4.2) entregue os resultados esperados com qualidade, no prazo e conforme recursos 
planejados, alinhando expectativas entre todos os stakeholders. 
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A definição do escopo técnico para o Desenvolvimento Guia  de  Objetos  BIM  do  BFB  para  
Infraestrutura Ferroviária deve contemplar os seguintes itens essenciais: 

• Análise completa dos conteúdos do Guia atual, com foco na adequação para o contexto do setor 

ferroviário;  

• Identificação de lacunas e proposta de novos conteúdos abordando, no mínimo: 

o Nomenclatura dos objetos; 

o estrutura de parâmetros; 

o níveis de informação; 

o níveis de detalhamento geométrico; 

o diretrizes de uso compatíveis com o padrão IFC 4.3, respeitando as características da 

modelagem em obras lineares. 

o incluir elementos como sistemas de via permanente, sinalização, subestações, 

dispositivos de segurança, componentes de telecomunicação, entre outros; 

o conteúdo sobre modelagem de objetos lineares x objetos unitários; 

o atualização em relação à Norma de Objetos BIM da ABNT, considerando as novas 

diretivas; 

o atualização de todo o texto, acrescentando a visão de infra linear; 

o Atualização do Anexo I do Guia atual - Exemplo de ferramentas de autoria, incluindo as 

de infraestrutura; 

o Atualização do Anexo II do Guia atual - Arcabouço legal e normativo. 

• Atualização do existente e geração dos novos conteúdos, de acordo com as diretrizes 

aprovadas; 

• Consultas e Validações, junto aos membros e curadores do GT10 do BFB; 

• Revisão e Aprovação do material final, sem diagramação; 

• Revisão do texto e Diagramação: o documento contendo o material final será submetido a 

revisão ortográfica e gramatical, seguida de diagramação para a publicação, após o aceite da 

MRS. (Esta atividade não faz parte do escopo dos serviços contratados neste Termo de 

Referência). 

5.4 ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO E ENTREGAS PARCIAIS 

Cada objetivo do projeto tem suas etapas definidas individualmente. Abaixo são apresentadas as 

atividades, os recursos alocados e o custo, detalhadas as subatividades em cada uma das atividades e 

traz as informações do que é esperado em relação aos entregáveis parciais e/ou finais e do alcance dos 

resultados.  

A seguir, são apresentadas as atividades detalhadas da Etapa 4.2 do Objetivo 4, objeto deste contrato: 
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Etapa 4.2: Atualização  do  Guia  de  Objetos  BIM  do  BFB  para  Infraestrutura Ferroviária 

 

ATIVIDADES DO OBJETIVO 4 - ETAPA 4.2: 

(A) 4.2.1 – Analisar adequação e lacunas do Guia atual e propor novos conteúdos 

(B) 4.2.2 – Adequação e geração de novos conteúdos do Guia 

       (C) 4.2.3 -  Revisar e ajustar o guia com base nos apontamentos do GTC 

 

Especificação e detalhamento da Atividade 4.2.1: 
 

4.2.1 - Analisar adequação e lacunas do Guia atual e propor novos conteúdos 

D E S C R I Ç Ã O 

Analisar o conteúdo da publicação “Guia de Objetos BIM para a Indústria de Materiais 
de Construção” do BFB e identificar pontos que necessitam de adequação para alinhá-
lo com as necessidades específicas do setor de infraestrutura ferroviária. Também 
propor novos conteúdos com essa finalidade. 

 

A.1 FORMATO DE ENTREGA 

Arquivo PDF do Guia de Objetos BIM para a indústria de materiais de construção com marcações e 
comentários. 
Para sumário e novos itens e capítulos: Arquivo único e editável MS Word, em formato .DOCX, cópia em 
formato .PDF e arquivos editáveis dos diagramas, tabelas e figuras que integrem o conteúdo. 
Figuras, preferencialmente, em MS Powerpoint. 
Tabela, preferencialmente, em MS Excel 

 

A.2 CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 

Esse escopo somente será considerado concluído e entregue quando nos conteúdos desenvolvidos, revisados 
e ajustados não houver mais nenhuma revisão ou ajuste a ser realizado, após a emissão de um termo de 
completude e aprovação e também após a publicação do conteúdo na Plataforma da ANTT. Deverá ser 
considerada na proposta, até duas revisões para eventuais ajustes após aprovação final do BIM Fórum. 

 
 

A.3 ENTREGAS TÉCNICAS 

Relatórios técnicos parciais, texto final revisado, atas de reuniões para validação e pesquisa documental, 
entrevistas com especialistas, interação com o GTC (Grupo Técnico Consultivo) do BFB. 
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A.4 ATIVIDADES 

 

A.4.1 SUBATIVIDADES 

• Criar arquivo PDF do Guia atual com marcações e comentários nos trechos onde devem ser feitos ajustes; 

• Criar arquivo com o novo sumário proposto para o Guia e descrição do conteúdo proposto para cada um dos 
novos itens e/ou capítulos a incluir;  

• Submissão e aprovação / validação final  

 

A.4.2 QUANTIDADE DESTE PRODUTO 

02 (Dois) 

 

A.4.3 CUSTO 

R$ 8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais) 

 
 

A.4.4 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO e FATURAMENTO 

 
Os pagamentos serão realizados de acordo com as entregas parciais aprovadas e validadas conforme o seguinte 
planejamento: 
 

It.  Quant DESCRIÇÃO % do TOTAL 

1 1 

Relatório técnico, em formatos DOCX e PDF,  com o conteúdo do “Guia de Objetos 
BIM para a Indústria de Materiais de Construção” do BFB com marcações e 
comentários em todos os pontos que precisam de adequação, finalizado, revisado 
e ajustado atendendo aos apontamentos do GTC do BFB, aprovado e validado. 
 
Pagamento por entrega parcial aprovada (por unidade). 
01 documento x R$ 4.400,00 

4,5% 

2 1 

Relatório técnico, em formatos DOCX e PDF, no template do projeto, contendo o 
novo sumário proposto e descrição do conteúdo pretendido para os novos itens e 
capítulos, finalizado, revisado e ajustado atendendo aos apontamentos do GTC do 
BFB, aprovado e validado. 
 
Pagamento por entrega parcial aprovada (por unidade). 
01 documento x R$ 4.400,00 

4,5% 

 

 
 

 

A.5 RESPONSABILIDADES 

• EQUIPE TÉCNICA composta por ´Especialistas BIM´ e Especialistas em Engenharia Ferroviária; 
 

• A Contratada se obriga a entregar ao BFB, após a aprovação do Plano de Trabalho, carta com a indicação 
do Responsável Técnico, acompanhada da cópia da ART ou RRT correspondente, devidamente registrada(o) 
no respectivo Conselho de Classe; 
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• GRUPO TÉCNICO CONSULTIVO – GTC do BIM Fórum Brasil (BFB) e Curadores: para análises e validação 
técnica dos produtos entregues. 

 

Especificação e detalhamento da Atividade 4.2.2: 
 

4.2.2 - Adequação e geração de novos conteúdos do Guia 

D E S C R I Ç Ã O 
Redação do conteúdo ajustado do guia e dos novos conteúdos propostos e 
aprovados, incluindo textos e figuras. 

 

B.1 FORMATO DE ENTREGA 

Conteúdo em arquivo único e editável MS Word, em formato .DOCX, cópia em formato .PDF e arquivos 
editáveis dos diagramas, tabelas e figuras que integrem o conteúdo. 
Figuras, preferencialmente, em MS Powerpoint. 
Tabela, preferencialmente, em MS Excel 

 

B.2 CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 

Esse escopo somente será considerado concluído e entregue quando nos conteúdos desenvolvidos, revisados 
e ajustados não houver mais nenhuma revisão ou ajuste a ser realizado, após a emissão de um termo de 
completude e aprovação e também após a publicação do conteúdo na Plataforma da ANTT. Deverá ser 
considerada na proposta, até duas revisões para eventuais ajustes após aprovação final do BIM Fórum. 

 
 

B.3 ENTREGAS TÉCNICAS 

Relatórios técnicos parciais, texto final revisado, atas de reuniões para validação e pesquisa documental, 
entrevistas com especialistas, interação com o GTC (Grupo Técnico Consultivo) do BFB. 
 
 

 

 

B.4 ATIVIDADES 

 

B.4.1 SUBATIVIDADES 

• Ajustes e complementações no texto base do Guia de Objetos existente; 

• Redação dos novos conteúdos técnicos; 

• Organização do documento final; 

• Submissão e aprovação / validação final. 
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B.4.2 QUANTIDADE DESTE PRODUTO 

01 (Um) 

 

B.4.3 CUSTO 

R$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais) 

 
 

B.4.4 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO e FATURAMENTO 

 
Os pagamentos serão realizados de acordo com as entregas parciais aprovadas e validadas conforme o seguinte 
planejamento: 
 

It.  Quant DESCRIÇÃO % do TOTAL 

1 1 

Relatório técnico, em formatos DOCX e PDF, no template do projeto, com o 
conteúdo completo do Guia adaptado e complementado, finalizado, revisado e 
ajustado atendendo aos apontamentos do GTC do BFB, aprovado e validado. 
 
Pagamento por entrega aprovada (por unidade). 
01 documento x R$ 68.000,00 

69,7% 

 

 
 

 

B.5 RESPONSABILIDADES 

• EQUIPE TÉCNICA composta por ´Especialistas BIM´ e Especialistas em Engenharia Ferroviária; 
 

• A Contratada se obriga a entregar ao BFB, após a aprovação do Plano de Trabalho, carta com a indicação 
do Responsável Técnico, acompanhada da cópia da ART ou RRT correspondente, devidamente 
registrada(o) no respectivo Conselho de Classe; 

 
• A Contratada compromete-se a cumprir rigorosamente a Lei nº 13.709/2018 (LGPD); 
 

• GRUPO TÉCNICO CONSULTIVO – GTC do BIM Fórum Brasil (BFB) e Curadores: para análises e validação 
técnica dos produtos entregues. 

 

Especificação e detalhamento da Atividade 4.2.3: 
 

4.2.3 - Revisar e ajustar o guia com base nos apontamentos do GTC 

D E S C R I Ç Ã O 
Revisão e ajustes finais do documento de acordo com os apontamentos do GTC do 
BIM Fórum BRasil. 
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C.1 FORMATO DE ENTREGA 

Conteúdo em arquivo único e editável MS Word, em formato .DOCX, cópia em formato .PDF e arquivos 
editáveis dos diagramas, tabelas e figuras que integrem o conteúdo. 
Figuras, preferencialmente, em MS Powerpoint. 
Tabela, preferencialmente, em MS Excel 

 

C.2 CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 

Esse escopo somente será considerado concluído e entregue quando nos conteúdos desenvolvidos, revisados 
e ajustados não houver mais nenhuma revisão ou ajuste a ser realizado, após a emissão de um termo de 
completude e aprovação e também após a publicação do conteúdo na Plataforma da ANTT. Deverá ser 
considerada na proposta, até duas revisões para eventuais ajustes após aprovação final do BIM Fórum. 

 
 

C.3 ENTREGAS TÉCNICAS 

Documento com o conteúdo final do Guia em DOCX e PDF, com revisão técnica e ajustes conforme orientações 
do GTC. 

 

 

C.4 ATIVIDADES 

 

C.4.1 SUBATIVIDADES 

• Implementação dos ajustes conforme feedback; 

• Submissão e aprovação / validação final  

 

C.4.2 QUANTIDADE DESTE PRODUTO 

01 (Um) 

 

C.4.3 CUSTO 

R$ 20.800,00 (Vinte mil e oitocentos reais) 
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C.4.4 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO e FATURAMENTO 

 
Os pagamentos serão realizados de acordo com as entregas aprovadas e validadas conforme o seguinte 
planejamento: 
 

It.  Quant DESCRIÇÃO % do TOTAL 

1 1 

Relatório técnico, em formato Word, no template do projeto, com o conteúdo da 
publicação (não diagramada) do Guia de Objetos BIM para o Setor Ferroviário, 
incluindo capítulos complementares, figuras (.pptx) e tabelas (.xlsx) ajustado, 
aprovado e liberado para diagramação. 
 
Pagamento por entrega aprovada (por unidade). 
01 documento x R$ 20.800,00 

21,3% 

 

 
 

 

C.5 RESPONSABILIDADES 

• EQUIPE TÉCNICA composta por ´Especialistas BIM´ e Especialistas em Engenharia Ferroviária; 
 

• A Contratada se obriga a entregar ao BFB, após a aprovação do Plano de Trabalho, carta com a indicação 
do Responsável Técnico, acompanhada da cópia da ART ou RRT correspondente, devidamente 
registrada(o) no respectivo Conselho de Classe; 

 
• A Contratada compromete-se a cumprir rigorosamente a Lei nº 13.709/2018 (LGPD); 
 

• GRUPO TÉCNICO CONSULTIVO – GTC do BIM Fórum Brasil (BFB) e Curadores: para análises e validação 
técnica dos produtos entregues; 

 
• Não fazem parte do escopo dos serviços a serem contratados através deste Termo de Referência a revisão 

ortográfica/gramatical e diagramação da publicação final. 

5.4.1 ACOMPANHAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO OBJETIVO 4, ETAPA 4.2 

Segue um instrumento completo e detalhado para acompanhamento do projeto, que contempla as 
atividades da Etapa 4.2, com itens para controle de progresso, qualidade, custos e validação: 

 
Instrumento para Acompanhamento do Projeto – Objetivo 4, Etapa 4.2 
 

Item Atividade Métricas de 
Acompanhamento 

Critérios de Aceitação Status 

(✔/✘) 

Responsável Data 
Prevista 

Data 
Real 

Comentários Valor 
(R$) 

4.2.1 Analisar 
adequação e 
lacunas do Guia 
atual e propor 
novos conteúdos 

Qualidade da 
descrição das 
necessidades de 
ajuste; 
 
Quantidade de 
ajustes indicados; 
 
Qualidade das 
propostas de novos 
conteúdos 
 
Análise das fontes 
consultadas. 

01 relatório técnico, em formato 
PDF, contendo os trechos 
destacados e a justificativa para a 
necessidade de ajuste; 
 
01 relatório técnico em formato 
.PDF finalizado e aprovado 

    Pagamento por 
entrega de 
relatório 
aprovada 

2X 
4.400,00 
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4.2.2  Adequação e 
geração de novos 
conteúdos do 
Guia 

Análise dos materiais 
preparados; 
 
Qualidade da 
redação das seções 
do documento; 
 
 
Qualidade da 
redação e das figuras 

01 relatório técnico, em formato  
PDF, no template do projeto, com 
a proposta de metodologia a usar 
nos workshops e listas de 
profissionais propostos para 
participar em cada workshop, 
finalizado e aprovado; 

    Pagamento por 
entrega de 
relatório 
aprovada 

68.000,00 

4.2.3 Revisar e ajustar o 
guia com base nos 
apontamentos do 
GTC 

Revisão técnica e 
ajustes conforme 
orientações do GTC. 

01 relatório técnico, em formato 
Word, com o conteúdo da 
publicação (não diagramada) do 
Guia de Objetos BIM para o Setor 
Ferroviário, e arquivos editáveis 
dos diagramas, tabelas e figuras 
que integrem o conteúdo. 
Figuras, preferencialmente, em 
MS Powerpoint. 
Tabela, preferencialmente, em 
MS Excel, ajustado, aprovado e 
liberado para diagramação 

    Pagamento por 
entrega de 
relatório 
aprovada 
 

20.800,00 

 
Orientações para uso: 
 

• Status: Assinale ✔ quando entregue e aprovado, ✘ quando pendente ou reprovado. 
• Responsável: Designar a pessoa ou equipe responsável pelo acompanhamento da atividade. 
• Data Prevista: Prazo planejado para entrega da atividade ou documento. 
• Data Real: Data em que a entrega efetiva foi realizada. 
• Comentários: Observações sobre eventuais atrasos, problemas ou necessidades de ajustes. 
• Valor: Indicação do custo previsto para cada atividade conforme contrato. 

 
Esse instrumento permite monitorar de forma integrada o desempenho físico, financeiro e qualitativo 
das atividades do projeto, facilitando o controle, comunicação entre equipes e a tomada de decisões.   
 

5.5 CRITÉRIOS E INDICADORES GERAIS DE 

 ACEITAÇÃO PARA O OBJETIVO 4, ETAPA 4.2 

Na seção 5.4 foram descritas em detalhe as atividades relativas à Etapa 4.2 segundo descrição do 

Objetivo 4 nos documentos contratuais do Projeto. Essa descrição detalhada compõe o escopo técnico 

desejado. 

Esta seção 5.5, que pontua critérios gerais e detalhes do escopo técnico, visa assegurar a clareza sobre 

o que será realizado, as entregas esperadas, os critérios de aceitação e medição e as validações 

necessárias, garantindo o alinhamento do projeto com seus objetivos e a qualidade dos resultados. 

Assim, seguem critérios gerais e um conjunto adicional de indicadores de acompanhamento para o 
escopo técnico relativo ao Objetivo 4, Etapa 4.2 e do Projeto. 
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5.5.1 CRITÉRIOS GERAIS 

 

• Todos os entregáveis devem estar em formato PDF, exceto o final – que deve ser em formato 
editável (.docx), seguindo o template oficial do projeto; 
 

• Validação dos entregáveis ocorrerá com o GTC e partes interessadas, com aprovação formal 
necessária para faturamento; 

 

• Os custos associados a cada atividade estão definidos, com pagamentos vinculados às entregas 
aprovadas; 
 

• A comunicação e validação contínua com especialistas do GTC é parte essencial do processo. 

5.5.2 INDICADORES GERAIS PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO 

 

Na subseção 5.4.1 foi colocado um instrumento para acompanhamento do projeto, que contempla as 
atividades da Etapa 4.2, com itens para controle de progresso, qualidade, custos e validação. 
 
Com base nas boas práticas de gerenciamento de escopo, seguem mais alguns indicadores que podem 
ser adotados posto que complementam e fortalecem o acompanhamento da execução do projeto, 
focando em controle de mudanças, qualidade, comunicação e satisfação dos stakeholders:  

 
 

Indicador Descrição Método de 
Medição 

Frequência 
de Avaliação 

Meta / Critério 

Índice de Controle de 
Mudanças no Escopo 

Quantidade de solicitações de 
alteração no escopo versus as 
aprovadas e rejeitadas 

Registro das 
solicitações e 
decisões 

Mensal Manter mudanças 
aprovadas dentro do 
limite acordado 

Variação do Escopo 
(Scope Creep) 

Avaliação qualitativa do 
aumento não planejado no 
escopo durante a execução 

Relatórios de 
mudanças e 
impactos 

Mensal Zero ou mínimo desvio 
do escopo inicial 

Índice de Retrabalho Número de entregas 
devolvidas para ajustes ou 
correções 

Registro de revisões 
e retrabalhos 

Após cada 
entrega 

Menor que 5% do total 
de entregas 

Satisfação dos 
Stakeholders 

Grau de satisfação dos 
envolvidos com a qualidade e 
cumprimento do escopo 

Questionários e 
entrevistas 

Trimestral Índice igual ou superior 
a 85% 

Taxa de Adesão ao 
Cronograma de 
Entregas 

Percentual de entregas 
realizadas dentro do prazo 
previsto 

Comparação entre 
datas planejadas e 
reais 

Mensal 95% das entregas em 
dia 

Qualidade da 
Documentação 
Técnica 

Avaliação da aderência dos 
relatórios aos padrões de 
qualidade e templates do 
projeto 

Auditorias internas 
e checklist 

Após entregas 100% de conformidade 
aos padrões 

Comunicação Efetiva 
entre Equipes 

Avaliação da eficiência da 
comunicação e feedback 
entre equipes e GTC 

Registro de 
reuniões e 
feedbacks 

Mensal Realização de 100% 
das reuniões 
planejadas 
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Estes indicadores poderão ser adotados com uma frequência de avaliação a ser ajustada de acordo com 
as partes no andamento dos serviços. 
 
Esses indicadores, combinados aos tradicionais de acompanhamento de entregas (ver subseção 5.4.1), 
fornecem um controle mais robusto do escopo, minimizam riscos de desvios e garantem melhores 
resultados, alinhando expectativas e promovendo a governança eficiente do Projeto. 

5.6 CRONOGRAMA – DATAS DE INÍCIO E FIM – DAS ETAPAS DO OBJETIVO 4, ETAPA 4.2 

O prazo total previsto de execução do Objetivo 4, Etapa 4.2, com o escopo descrito neste documento, 
é de 12 (doze) meses, a depender da data de assinatura do contrato, com início previsto no mês de 
março de 2026 e término previsto ao final de março de 2027. 

5.7 CUSTO TOTAL ORÇADO PARA O OBJETIVO 4, ETAPA 4.2 

O custo total dos serviços contratados neste Termo de Referência é de R$ 97.600,00 (noventa e sete mil e 
seiscentos reais), a ser medido e faturado conforme as entregas parciais aprovadas, por unidade, de acordo 
com o critério de medição e faturamento estabelecido. 

 

5.8 MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, SOFTWARES E SISTEMAS 

5.8.1 SOFTWARES: 

 
● Editores de texto e planilhas, softwares para criar apresentações, fluxos, plataformas de 

videoconferência e colaboração, softwares para geração de PDFs, o desenvolvimento e produção 

do texto e imagens do Guia e dos relatórios técnicos; 

5.8.2 EQUIPAMENTOS: 

 
● Infraestrutura de TI, equipamentos para reuniões, como projetores, laptops e plataformas de 

videoconferência; 

Observação: todos os materiais, equipamentos, licenças de software e demais recursos necessários 

para a realização do projeto são de responsabilidade das equipes contratadas, não impactando em 

aumento de custos de desenvolvimento do projeto. 

5.8.3 CRITÉRIOS DE ESCOLHA DOS PROFISSIONAIS: 

 
● Os profissionais escolhidos para desenvolver o guia de objetos BIM para fabricantes de 

componentes de infraestrutura ferroviária serão especialistas em BIM, com comprovada 

experiência em projetos similares. A equipe será composta por Mestres, Doutores e/ou 

especialistas reconhecidos na área. 
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6. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1. CONTRATADA 

a) Entregar o objeto contratado em conformidade com os objetivos e critérios já descritos; 

b) Cumprir com os prazos de entrega; 

c) Responsabilizar-se integralmente pela entrega do objeto, nos termos da legislação vigente; 

d) Submeter-se à validação do BIM Fórum Brasil, através do Grupo de Trabalho 10 (GT10), CCT 

(Comitê Científico e Técnico) e CA (Conselho Administrativo); 

e) Cumprir, além das legislações vigentes no âmbito federal, estadual e municipais, as normas do 

BIM Fórum Brasil; 

f) Realizar apresentação periódica dos entregáveis conforme marcos contratuais, a partir da 

Proposta Técnica e Comercial que contém o PLANO DE TRABALHO para atendimento do escopo 

deste Termo de Referência; 

g) Entregar ao BFB, após a aprovação do Plano de Trabalho, carta com a indicação do Responsável 
Técnico, acompanhada da cópia da ART ou RRT correspondente, devidamente registrada(o) no 
respectivo Conselho de Classe. 

h) Realizar ajustes e alterações necessárias sugeridas pela CONTRATANTE, em caso de não 

aprovação do projeto apresentado, sem alterações de valores adicionais; 

i) O objeto será considerado entregue, apenas, mediante apresentação e validação do termo de 

aceite devidamente assinado. O termo de aceite é um documento de fornecimento da 

CONTRATANTE; 

6.2. CONTRATANTE 

a) Exercer a fiscalização da execução do objeto;  

b) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada em caso de descumprimento parcial ou total 

de prazo ou escopo contratual; 

c) Disponibilizar as informações necessárias para a correta execução do objeto; 

d) Remunerar a Contratada pelos serviços prestados, com produtos devidamente aprovados. 
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6.3. FORA DE ESCOPO 

Este escopo não inclui diagramação e editoração do Guia, nem manutenções futuras dos conteúdos 

gerados nem tampouco a organização de eventos pós-publicações. 

Ademais, A PROPONENTE deverá explicitar de forma clara em um item denominado "EXCLUSÃO DO 

ESCOPO", o que for considerado fora de seu escopo de fornecimento. 

7. CONDIÇÕES GERAIS 

Esta Requisição de Proposta está aberta para qualquer fornecedor nacional legalmente constituído e 

que possa executar os serviços solicitados. As propostas serão analisadas por uma Comissão 

especialmente estabelecida pelo BFB. A documentação necessária para Habilitação e Proposta das 

proponentes deve ser apresentada conforme orientações constantes nos itens a seguir.  

7.1 DOCUMENTAÇÃO   

a) Habilitação Jurídica e Fiscal: 

▪ Inscrição ativa no CNPJ; 

▪ Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; 

▪ Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

▪ Declaração de inexistência de impedimento ou suspeição; 

▪ Termo de Confidencialidade da prestação dos serviços técnicos especializados; 

 

b) Cláusula de Idoneidade do Proponente 

O proponente deve comprovar sua idoneidade, atestando que não possui histórico de litígios, 

divergências ou conflitos com o contratante. Para efeitos desta cláusula, consideram-se litígios, 

divergências ou conflitos com o contratante: 

▪ Ações judiciais ou processos administrativos; 

▪ Reclamações formais registradas junto a órgãos reguladores, defesa do consumidor ou 

ao contratante; 

▪ Relatórios negativos ou advertências documentadas emitidas pelo contratante em 

contratos anteriores. 
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Declaração de Idoneidade 

O proponente deve apresentar uma declaração formal, assinada por seu representante legal, afirmando 

que: 

▪ Não possui ações judiciais ou processos administrativos em andamento contra o 

contratante; 

▪ Não recebeu reclamações formais registradas em órgãos competentes relacionadas aos 

serviços prestados ao contratante; 

▪ Não foi alvo de relatórios desfavoráveis ou advertências documentadas emitidas pelo 

contratante. 

 

Consequências da Falsidade na Declaração 

A falsidade na declaração de idoneidade resultará na desclassificação imediata do proponente, além das 

sanções previstas na legislação aplicável. 

 

Verificação pelo Contratante 

O contratante se reserva o direito de verificar a veracidade das informações prestadas pelo proponente, 

podendo solicitar documentos adicionais ou realizar consultas a órgãos reguladores e bases de dados 

públicas. 

 

Direito de Recusa 

O contratante se reserva o direito de recusar propostas de proponentes que apresentem histórico de 

litígios, divergências ou conflitos, conforme definido na cláusula 1.1, com base em documentação ou 

registros disponíveis. 

 

c) Qualificação Financeira: 

▪ Certidão negativa de Falência, Concordata e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais; 

▪ Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício de 2024. 

 

d) Capacidade Técnica: a comprovação da capacidade técnica será avaliada com base nos critérios 

da tabela do item 7.5. 
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As descrições, pontuações e pesos dos requisitos são apresentados na tabela abaixo no Item “Critério 

de Julgamento”. 

 

7.2  APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

Deverá ser apresentada uma carta-proposta contendo em um único documento todas as informações 

relativas aos aspectos técnicos e de preço necessários para a avaliação da proposta. Deverá conter pelo 

menos: 

a) Apresentação da empresa proponente e o detalhamento da documentação técnica que será 

avaliada para cada um dos aspectos técnicos definidos no item 7.5, considerando as diretrizes 

dos critérios NT1, NT2, NT3, NT4 e NT5. Recomenda-se detalhar cada um dos critérios de forma 

separada, de forma a tornar o mais claro possível a comprovação do atendimento a cada um 

desses critérios; 

b) Apresentação da proposta financeira com a discriminação dos valores individuais para cada um 

dos entregáveis esperados e o valor total da proposta, em moeda nacional (Real do Brasil), bem 

como as condições de pagamento propostas. A CONTRATANTE reserva-se o direito de contratar 

a totalidade ou apenas parte dos entregáveis previstos neste edital.  

c) Termos e Condições Comerciais: condições gerais e específicas que regulam a execução do 

contrato, incluindo garantias, políticas; 

d) PLANO DE TRABALHO atendendo ao escopo técnico descrito neste Termo de Referência; 

e) Cronograma físico-financeiro preliminar de acordo com os entregáveis propostos; 

f) Anexos diversos para comprovação dos critérios técnicos. 

 

7.3 DIREITOS AUTORAIS 

É importante salientar que os direitos autorais serão de propriedade do BFB, garantindo assim que 

todas as obras, incluindo textos, ilustrações, diagramas e qualquer outro material contido no documento 

do Guia sejam de titularidade exclusiva da BFB. Isso significa que o BFB terá o direito exclusivo de 

reproduzir, distribuir, exibir publicamente, e criar obras derivadas baseadas no guia. 

Além disso, o BFB poderá licenciar esses direitos a terceiros, permitindo a disseminação controlada do 

conteúdo, sempre garantindo que a autoria e a fonte original sejam devidamente creditadas. A 

propriedade dos direitos autorais também assegura que quaisquer atualizações, revisões ou edições 
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futuras da publicação estejam sob o controle e a supervisão da BFB, permitindo a manutenção da 

integridade e a consistência das informações fornecidas. 

Essa propriedade intelectual permitirá ao BFB proteger contra usos não autorizados e garantir que 

qualquer utilização do material seja alinhada com os objetivos e a missão da BFB, promovendo o 

desenvolvimento e a adoção de boas práticas em BIM. 

7.4 RESCISÃO DE CONTRATO 

Qualquer das partes pode rescindir motivadamente este Contrato, total ou parcialmente, mediante 

notificação por escrito à outra parte com 30 (trinta) dias de antecedência. 

 

O BFB se reserva o direito de rescindir imotivadamente este Contrato a qualquer tempo mediante 

notificação por escrito ao Contratado com 15 (quinze) dias de antecedência. Nesse caso, o BFB 

reembolsará ao Contratado todos os custos razoáveis incorridos pelo Contratado antes do recebimento 

da notificação de encerramento. 

 

7.5 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

A seleção será realizada pelo critério de julgamento Técnica e Preço, sendo homologada a empresa 

habilitada que apresentar a maior Nota Final, equivalente a soma ponderada das parcelas de Preço 

(Comercial) e Técnica, ou seja:  

NF = 0,4*NC + 0,6*NT 
 

7.5.1 NOTA COMERCIAL 

A Nota Comercial (NC) atenderá o princípio de cálculo conforme razão em ordem crescente dos valores 

globais das Propostas, conforme abaixo: 

 

NC = Pi/Pii * 10  

Pi: Preço global da proposta com menor valor ofertado; 

Pii: Preço global da proposta da proponente. 
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7.5.2 NOTA TÉCNICA 

A Nota Técnica (NT) será um somatório dos critérios abaixo descritos:      

         NT = ( NT1 + NT2 + NT3 + NT4 + NT5 + NT6 ) / 10 
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NOTA CRITÉRIOS 
PESO 

TÉCNICO 
(a) 

ESCALA DE 
PONTUAÇÃO 
DO CRITÉRIO 

(b) 

NOTA 
MÁXIMA 

TOTAL 
(a)*(b) 

NT1 Projetos Similares Realizados (Guias e Manuais 
Técnicos) 

Comprovação de experiência na redação de guias e 
manuais técnicos. Se a área da publicação incluir BIM 
e/ou o Setor Ferroviário, favorecerá a nota neste item. É 
desejável que a(s) publicação(ões) esteja(m) incluída(s). 

 

4 1; 3; 5 20 

NT2 Qualidade técnica e detalhamento da proposta - 
Proposta de Plano de Trabalho Preliminar - 
Metodologias de Trabalho e Procedimentos 
Operacionais  

A Proponente deverá apresentar o detalhamento da 
execução de cada entregável, incluindo a metodologia 
adotada, as subatividades envolvidas e o cronograma 
para sua realização, considerando o custo e o prazo total 
de execução de acordo com o cronograma geral 
estabelecido. 

 

3 1; 3; 5 15 

NT3 Cartas de Recomendação ou Atestados de 
Capacidade Técnica 

Cartas de clientes anteriores que atestem a qualidade do 
trabalho e a competência técnica relativos ao 
desenvolvimento de publicações e/ou de bibliotecas 
BIM. Será levado em consideração a quantidade de 
cartas apresentadas. 

 

2 1; 3; 5 10 

NT4 Certificações Acadêmicas/Profissionais em BIM da 
Equipe diretamente ligada com a execução do 
projeto 

É obrigatória a definição da equipe técnica responsável 
pela execução do projeto. Eventuais substituições 
poderão ser realizadas, desde que os novos profissionais 
possuam as mesmas certificações e qualificações 
apresentadas na proposta original. 

Serão considerados certificações profissionais, 
especialização, mestrado e doutorado nas áreas de BIM 
e Infraestrutura Ferroviária.  

 

3 1; 3; 5 15 
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Critérios Objetivos de Pontuação: atribuição de até 5 (cinco) pontos para cada NT 

1 PONTO – INSUFICIENTE: a Proponente apresentou as informações requeridas de forma incompleta ou 

inconsistente, com omissões e/ou imprecisões técnicas, não demonstrando atendimento pleno às 

metodologias e às tarefas previstas no Termo de Referência. 

3 PONTOS – ADEQUADO: a Proponente apresentou as informações requeridas de forma completa e 

consistente, demonstrando aderência às metodologias e às tarefas propostas, atendendo integralmente 

ao desempenho exigido no Termo de Referência. 

5 PONTOS – EXCELENTE: a Proponente apresentou as informações de forma completa, consistente e 

com nível de detalhamento superior, demonstrando elevado grau de maturidade metodológica, clareza 

na execução das tarefas propostas, atendendo integralmente ao desempenho exigido no Termo de 

Referência. 

A avaliação dos documentos será realizada pela comissão julgadora do BFB que irá pontuar de 1 a 5 o 

conteúdo do documento de acordo com o peso da NT totalizando máximo de 100 pontos. 

Poderão ser admitidos Consórcio de empresas, quando todas as participantes consorciadas devem 

atender às exigências do certame, sendo indicada a empresa líder nesse caso. 

Para fins de critério de desempate em eventuais igualdades de propostas, consideradas as duas casas 

decimais como Nota Final, sendo ponderadas as Notas Comercial e Técnica para cálculo da Nota Final, 

será feita nova rodada de negociação para o certame, com apenas as empresas empatadas, sendo 

ofertadas novas propostas comerciais na mesma sessão de habilitação e proposta. 

 

 

 

NT5 Proposta de Plano de Trabalho Preliminar 

Apresentar o detalhamento da execução de cada 
entregável, incluindo a metodologia adotada, as 
subatividades envolvidas e cronograma para sua 
realização, considerando o custo e o prazo total de 
execução.  

 

4 1; 3; 5 20 

NT6 Entrevista 

Requisitos: disponibilidade, objetividade e clareza 
na apresentação na comunicação, além de 
demonstrar domínio técnico e prático sobre o tema 
proposto. 

 

4 1; 3; 5 20 

NOTA MÁXIMA TOTAL 100 
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7.6 ENTREVISTA 

As 3 (três) empresas que obtiverem as maiores pontuações no item 7.5 – Critério de Julgamento, serão 

convocados, por correio eletrônico, para entrevista técnica, que serão realizadas de maneira remota, por meio de 

contato telefônico, de instrumentos e softwares de teleconferência ou por videoconferência. 

 

A entrevista será realizada pela Comissão de Avaliação composta por, no mínimo, um representante do CA e um 

do GT. 

8. LOCAL(IS) DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Para todos os efeitos da proposta e subsequente contrato de prestação de serviços da proponente vencedora do 

certame, o local de realização dos serviços será o endereço da Sede da Proponente, sendo o local físico para 

comunicação e relação contratual com o BFB, alternativamente em modo virtual pelas plataformas de 

comunicação, sejam de mensagens, videoconferências, reuniões ou armazenamento de dados e informações 

durante a execução do objeto contratual. 

9. VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E GARANTIA 

A vigência do instrumento contratual é de 12 (doze) meses. 

10.  ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

O gerenciamento do projeto seguirá a metodologia EVA – Análise de Valor Agregado, com integração de 

indicadores de desempenho para escopo, custo e prazo integrados. Os pacotes de trabalho serão controlados 

com frequência mensal. 

As reuniões de gerenciamento serão quinzenais, com participação dos associados interessados de forma 

colaborativa, sendo compartilhados os documentos editáveis em pasta do Google Drive específica e com acesso 

franqueados apenas aos participantes ativos, ou seja, com assiduidade nas reuniões e contribuições técnicas para 

desenvolvimento e evolução dos trabalhos, inclusive com sugestões de melhorias contínuas.  

Os atos deliberados pela equipe técnica serão registrados pela Secretaria do Grupo de Trabalho, que também fará 

a interlocução com o CCT e organização dos documentos de trabalho, além do planejamento das reuniões, 

associado com o Coordenador do GT 10. 

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

▪ Aprovações: todas as entregas serão aprovadas por, no mínimo, um membro da Diretoria do 
BFB; 
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▪ Prazo de pagamento: após o recebimento e aprovação, o CONTRATANTE irá autorizar a 
emissão da NF com o pagamento em até 45 dias após a emissão; 

▪ Confidencialidade: o Contratado deverá comprometer-se a manter em segredo todas as 
informações e/ou materiais que tenham sido obtidos verbalmente, por escrito, ou por qualquer 
outra forma, e a usá-las exclusivamente para desenvolvimento dos trabalhos contratados na 
proposta de prestação de serviços; 

▪ Valor da proposta e pagamentos: a proposta deverá conter o valor de cada item da proposta e 
o total (acrescido de impostos) cobrado pela execução de todos os trabalhos descritos neste 
documento. Os pagamentos poderão ocorrer a cada entrega aprovada ou após a entrega final, 
a opção deverá estar indicada na proposta; 

▪ Dúvidas sobre essa chamada podem ser esclarecidas com: Paulo Muller – Gerente de Projetos 
do BFB 

11.1. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER OS SEGUINTES DADOS DA EMPRESA: 

Razão Social 

CNPJ 

Endereço 

Dados Bancários 

Validade: 90 dias 

 

Certos de contar com a possibilidade de estabelecer uma parceria profissional, ética e duradoura, 

aguardamos o encaminhamento da proposta, via e-mail, para o endereço: 

Paulo.muller@bimforum.org.br 

 

 

______________________ 

Paulo Alfredo Müller 
Gestor de Projetos do BFB 

 

 

[ FIM DO DOCUMENTO PRINCIPAL ] 

  

mailto:Paulo.muller@bimforum.org.br
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ANEXO I – ATIVO FERROVIÁRIO DE REFERÊNCIA 

 

I.1. Finalidade e Escopo do Anexo 

Este Anexo tem por finalidade definir e caracterizar o Ativo Ferroviário de Referência a ser 

utilizado como base comum para o desenvolvimento dos produtos previstos neste Termo de 

Referência. 

Trata-se de um trecho de via ferroviária com ativos representativos, selecionados com base em 

condições técnicas típicas de empreendimentos ferroviários, conforme práticas de mercado e 

referências utilizadas em estudos estruturados por fases. 

O Ativo Ferroviário de Referência encontra-se detalhadamente descrito neste Anexo I, com o 

objetivo de contextualizar espacialmente os principais elementos considerados. 

 

I.2. Parte A – Descritivo do Ativo Ferroviário de Referência 

I.2.1. Descrição Geral  

O Ativo Ferroviário de Referência corresponde a um trecho linear contínuo de via ferroviária, 

contendo ativos representativos das principais disciplinas técnicas ferroviárias, suficientes para 

permitir a aplicação integrada e consistente de conceitos relacionados a: 

▪ BIM aplicado à infraestrutura ferroviária; 

▪ Interoperabilidade entre disciplinas e sistemas, com uso de padrões abertos e formatos 

interoperáveis; 

▪ Gestão da informação, em conformidade com a série de normas ISO 19650, incluindo 

estruturação, organização, troca e controle de informações; 

▪ Definição, estruturação e aplicação dos Requisitos de Informação do Ativo (AIR), em 

alinhamento com os objetivos do Projeto Vias; 

▪ Digitalização de ativos ferroviários, incluindo a representação digital consistente dos 

elementos físicos existentes, com vistas ao apoio à gestão, à manutenção e à evolução 

do ativo ao longo do tempo. 

A configuração do trecho contempla situações técnicas reais e recorrentes da infraestrutura 

ferroviária, incluindo interfaces entre via permanente, sistemas de drenagem, estruturas de 

contenção e Obras de Arte Especiais (OAEs), permitindo a análise integrada, a coordenação 

técnica e a validação metodológica dos produtos previstos neste Termo de Referência. 

 

I.2.2. Delimitação Conceitual do Ativo e Caracterização do Trecho 

Para fins deste Termo de Referência, o Ativo Ferroviário de Referência: 
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▪ Possui escopo delimitado e controlado; 

▪ É utilizado exclusivamente como referência técnica e didática; 

▪ Não representa obrigação de execução física, implantação ou detalhamento executivo 

completo; 

▪ Serve de base para demonstração de metodologias, fluxos de informação, padrões e 

requisitos. 

O Ativo Ferroviário de Referência corresponde a um trecho linear contínuo de via ferroviária, 

localizado em região urbana consolidada da Região Metropolitana de São Paulo, inserido em 

ambiente com ocupação mista, presença de sistema viário estruturante, áreas edificadas e 

remanescentes verdes, caracterizando um trecho ferroviário urbano em operação, com 

interfaces relevantes com o entorno. 

O trecho possui extensão aproximada de 3,0 km, compreendendo duas vias ferroviárias 

principais (V1 e V2), implantadas em superfície, apoiadas sobre plataforma ferroviária definida, 

com superestrutura composta por trilhos, dormentes e lastro. 

I.2.2.1. Caracterização Geral dos Principais Ativos e Pontos Notáveis do Trecho 

▪ Vias ferroviárias principais V1 e V2, em operação, compostas por segmentos em reta e 

em curva, com geometria compatível com traçado ferroviário urbano existente; 

▪ Passagem sob dois viadutos rodoviários, configurando interfaces relevantes entre a 

infraestrutura ferroviária e o sistema viário urbano; 

▪ Obra de Arte Especial (OAE) ferroviária, do tipo viaduto ferroviário, com extensão 

aproximada de 50 m, destinada à transposição de obstáculo viário; 

▪ Área destinada à implantação de novo pátio ferroviário, adjacente às vias principais, 

com área aproximada de 10.000 m², destinada a funções operacionais e de apoio, 

compreendendo vias secundárias e áreas associadas; 

▪ Plataforma ferroviária implantada em cortes e aterros, com trechos que demandam 

estruturas de contenção e estabilização; 

▪ Sistemas de drenagem longitudinal e transversal, associados às vias, às OAEs e às áreas 

operacionais; 

▪ Infraestrutura de sinalização ferroviária e energia, necessária à operação segura das vias 

e às futuras manobras ferroviárias associadas ao novo pátio; 

▪ Interfaces com o entorno urbano, incluindo vias locais, áreas edificadas e demais 

infraestruturas existentes. 

As características físicas e funcionais descritas representam condições reais e recorrentes de 

trechos ferroviários urbanos, reunindo, em um único ativo, dupla via em operação (V1 e V2), 

Obras de Arte Especiais, área de implantação de novo pátio ferroviário e múltiplas interfaces 

técnicas, sendo adequadas para a aplicação das metodologias de BIM, interoperabilidade, 
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gestão da informação conforme a ISO 19650 e digitalização de ativos ferroviários, conforme os 

objetivos deste Termo de Referência 

 

I.2.3. Ativos e Sistemas Representativos Considerados 

O Ativo Ferroviário de Referência poderá contemplar, entre outros, os seguintes elementos: 

a) Via Permanente e Superestrutura Ferroviária 

b) Terraplenagem e Drenagem 

c) Estruturas de Contenção 

d) Obras de Arte Especiais (OAEs) 

e) Sinalização Ferroviária 

f) Energia e Sistemas Auxiliares 

g) Interfaces com o Entorno 

O nível de detalhamento de cada ativo será compatível com os objetivos metodológicos do TR, 

não configurando escopo de projeto executivo. 

 

I.2.4. Requisitos de Informação Associados 

Os requisitos de informação associados ao Ativo Ferroviário de Referência estão estruturados 

por fase e não se limitam aos itens a seguir, podendo abranger outros requisitos necessários à 

adequada gestão da informação, à interoperabilidade entre disciplinas e à consecução dos 

objetivos estabelecidos neste Termo de Referência. 

REQUISITOS DE INFORMAÇÃO POR FASE 

 

FEL1 

VALIDAÇÃO DE ESCOPO E VIABILIDADE 

 

Usos da Informação: 

▪ Validação de escopo do projeto 

▪ Análise de viabilidade técnica, econômica e ambiental 

▪ Identificação de interferências (infraestrutura existente, obstáculos naturais) 

▪ Conformidade regulatória 

▪ Análise de impactos ambientais 

▪ Levantamento fundiário 

▪ Planejamento preliminar para implantação 
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Requisitos de Dados Geométricos: 

▪ Topografia do terreno (levantamento planialtimétrico, restituição aerofotogramétrica 

por drone) 

▪ Mapas de interferências (utilidades, estruturas existentes) 

▪ Limites da propriedade e adjacências 

▪ Orientação geográfica e declividades 

▪ Faixa de domínio ferroviário 

▪ Gabarito ferroviário 

▪ Bitola 

 

Requisitos de Dados por Disciplina: 

Via permanente: 

▪ Geometria básica das vias (raios de curvatura, greide, seção transversal padrão) 

▪ Classificação do solo (dados de sondagem preliminares) 

▪ Capacidade de carga/eixo e VMA (operação) 

▪ Identificação de áreas de bota-fora e jazidas 

▪ OAEs 

 
Meio Ambiente: 

▪ Cadastro de vegetação existente 

▪ Dados de hidrologia e drenagem 

▪ Estudos de fauna e flora (se aplicável) 

▪ Mapa de sensibilidades ambientais 

 

Infraestrutura e Utilidades: 

▪ Levantamento de interferências (redes elétricas, telefonia, água, esgoto) 

▪ Identificação de estruturas existentes 

▪ Áreas de preservação ou restrição 

 

Fundiário e Regulatório: 

▪ Documento de propriedades (matrículas) 

▪ Restrições legais ou contratuais 

▪ Zoneamento e conformidade com legislação local 

 

Outras disciplinas de acordo com necessidades: 

▪ Verificar Mapa de Requisitos de Informação – MRS 

 

 

Nível de Detalhamento geométrico e de informação: 

▪ Por elemento, de acordo com Mapa de Requisitos 

▪ Precisão de coordenadas: ±5m 
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Formatos de Entrega: 

▪ Modelo BIM de Estudo Preliminar 

▪ Relatórios técnicos em PDF 

▪ Plantas em DWG (escala 1:500) 

▪ Banco de dados integrado ao CDE - ACC 

 
 

FEL2 

VALIDAÇÃO DE CONCEITO E ESTIMATIVA DE CAPEX 

 

Usos da Informação: 

▪ Validação e otimização do conceito do projeto 

▪ Estimativa preliminar de CAPEX 

▪ Definição de áreas de construção – Definição do Caminho de Construção – Planejamento de implantação 

da obra 

▪ Coordenação e compatibilização entre disciplinas 

▪ Análise comparativa de sistemas construtivos 

▪ Diretrizes para mapeamento de ativos de obra 

▪ Levantamento de quantidades preliminares 

 

Requisitos de Dados Geométricos: 

▪ Projeto geométrico das vias com definição de raios, greides e seções 

▪ Layout geral do pátio (posicionamento de linhas de movimento e acesso) 

▪ Áreas de circulação, estacionamento e operação 

▪ Limites de áreas de construção por disciplina 

 

Requisitos de Dados por Disciplina: 

Via permanente: 

▪ Projeto geométrico consolidado (vias, raios, declividades, drenagem, quadro de curvas) 

▪ Perfis longitudinais das linhas (movimento e acesso) 

▪ Seções transversais padrão e especiais 

▪ Cálculo de volumes de corte e aterro 

▪ Mapeamento de áreas de empréstimo e bota-fora 

▪ Sistemas de drenagem (macro e preliminar) 

▪ OAE 

 
Sistemas de Sinalização: 

▪ Plano de Via Sinalizado 

▪ Levantamento de requisitos funcionais 

▪ Conceito de arquitetura de sinalização 

▪ Identificação de pontos de sinalização 
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▪ Estimativa de comprimentos de cabo/conduto 

 

Engenharia Elétrica e Energia: 

 
▪ Conceito de energia elétrica (se aplicável) 

▪ Localização preliminar de subestações 

▪ Levantamento de carga (iluminação, força, sistemas) 

▪ Conceito de distribuição de energia 

 

Nível de Detalhamento geométrico e de informação: 

▪ Por elemento, de acordo com Mapa de Requisitos 

▪ Precisão de coordenadas: ±0,5m 

▪ Quantidades com margem de erro: ±15% 

 

Formatos de Entrega: 

▪ Modelo BIM em IFC 4.3 (Industry Foundation Classes) e nativos 

▪ Pranchas em PDF extraídas do modelo (escala 1:200) 

▪ Cronograma de análise de sistemas construtivos 

▪ Planilhas de quantidades integradas ao CDE e XLX 

▪ Estimativa de CAPEX em formato estruturado 

 

 
 

FEL3 

DEFINIÇÃO EXECUTIVA E PACOTES 

 

Usos da Informação: 

▪ Consolidação de usos FEL2 

▪ Mapeamento de ativos para implantação, operação e manutenção 

▪ Divisão de pacotes de disciplinas – Planejamento do caminho de construção por disciplina 

▪ Diretrizes para detalhamento de sistemas construtivos 

▪ Base para planejamento de engenharia executiva 

 

Requisitos de Dados Geométricos: 

▪ FEL2 

▪ Modelo BIM por disciplina, IFC4.3 e nativo com os elementos principais definidos, codificados e 

mapeados 

▪ Coordenação 3D validada entre todas as disciplinas 

▪ Definição de limites de pacotes (interfaces) 

▪ Mapeamento de áreas de construção detalhado 
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Requisitos de Dados por Disciplina: 

Via Permanente e Pavimentação: 

▪ Projeto geométrico definido 

▪ Seções transversais completas (pavimentação, drenagem, lastro) 

▪ Cálculo detalhado de volumes 

▪ Paisagismo 

▪ Drenagem 

▪ OAE 

 
Sinalização: 

▪ Diagrama de sinais (posicionamento de todas as sinalizações) 

▪ Requisitos funcionais detalhados por sinal 

▪ Especificação de equipamentos 

 

Engenharia Elétrica: 

▪ Arquitetura completa de energia 

▪ Localização de todas as subestações 

▪ Diagrama de distribuição em alta, média e baixa tensão 

▪ Cargas definitivas por sistema 

 

 
 

Requisitos de Ativos para Operação/Manutenção: 

▪ Registro de todos os ativos (infraestrutura, equipamentos, sistemas) 

▪ Especificação de materiais 

▪ Dados de fabricante (quando aplicável) 

▪ Cronograma preliminar de vida útil e manutenção 

 

Nível de Detalhamento geométrico e de informação: 

▪ Por elemento, de acordo com Mapa de Requisitos 

▪ Precisão de coordenadas: ±0,1m 

▪ Quantidades com margem de erro: ±10% 

 

Formatos de Entrega: 

▪ Modelo BIM em IFC 4.3 

▪ Plantas em PDF (escala 1:100) 

▪ Modelo de informação de ativos (Asset Information Model) 

▪ Diagramas de interface entre pacotes 

▪ Manual de operação e manutenção preliminar 
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FASE EXECUTIVA 

DETALHAMENTO E EXECUÇÃO 

 

Usos da Informação: 

▪ Consolidação de usos FEL3 

▪ Definição executiva de pacotes de instalação 

▪ Integração completa de ativos para manutenção/operação 

▪ Detalhamento completo de sistemas construtivos 

▪ CAPEX definitivo 

▪ Preparação para fabricação e implementação 

 

Requisitos de Dados Geométricos: 

▪ Modelo BIM detalhado IFC4.3 (as-designed) 

▪ Coordenação 3D completa com resolução de todas as interferências 

▪ Levantamento e compatibilização de coordenadas topográficas final 

▪ Mapeamento completo de beneficiárias e detalhes construtivos 

 

Requisitos de Dados por Disciplina: 

Via Permanente: 

▪ Projeto executivo completo 

▪ Especificações de materiais 

▪ Cálculos estruturais e de estabilidade 

▪ Plano de dragagem/escavação/aterro 

▪ Detalhe de drenagem completo 

 
Pavimentação: 

▪ Projeto executivo de pavimentos 

▪ Especificações de concreto/asfalto 

▪ Cronograma de cura/pré-fabricação 

 

Sinalização e Segurança: 

▪ Projeto executivo de sinalização (posicionamento preciso, fundações) 

▪ Esquemas elétricos de sinais 

▪ Especificações técnicas de equipamentos 

▪ Cronograma de testes 

 

Engenharia Elétrica e Energia: 

▪ Projeto executivo de energia completo 

▪ Diagramas unifilares 

▪ Cálculos de cabos, proteções, aterramento 

▪ Especificações de transformadores, painéis e quadros 

▪ Cronograma de energização  

 

Telemetria/Comunicação: 

▪ Projeto de rede de comunicação (se aplicável) 
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▪ Diagrama de fibra/cabos 

▪ Locação de antenas e centrais 

 
 

Requisitos de Ativos Integrados: 

▪ Catálogo completo de ativos (infraestrutura + equipamentos) 

▪ Especificação técnica completa de cada ativo 

▪ Dados de garantia e assistência técnica 

▪ Cronograma de vida útil e manutenção preventiva/corretiva 

▪ Manual de operação e manutenção definitivo 

▪ Plano de treinamento de operadores 

 

Nível de Detalhamento geométrico e de informação: 

▪ Por elemento, de acordo com Mapa de Requisitos 

▪ Precisão de coordenadas: ±0,1m 

▪ Quantidades com margem de erro: ±3% 

 

Formatos de Entrega: 

▪ Modelo BIM em IFC 4.3 (as-designed) 

▪ Documentação técnica completa em PDF 

▪ Plantas em DWG (escalas 1:100, 1:50, detalhes 1:10) 

▪ Especificações técnicas estruturadas 

▪ Cronograma executivo baseado nos critérios de empacotamento (Áreas, disciplinas e  

▪ Instalação) 

▪ Banco de dados de ativos mapeados em CDE (Asset Register em formato estruturado) 

▪ CAPEX detalhado por linha de balanço 
 

 

I.3. Considerações Finais 

O Ativo Ferroviário de Referência constitui elemento central para a aplicação prática das 

metodologias BIM, da interoperabilidade e da gestão da informação previstas neste Termo de 

Referência, garantindo uniformidade de entendimento, coerência técnica e comparabilidade 

entre os produtos desenvolvidos, sem ampliação de escopo ou geração de obrigações 

adicionais à Contratada. 

 

[ FIM DO DOCUMENTO ANEXO ] 
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APÊNDICE A – TR OBJETIVO 4, ETAPA 4.2  

 

Objetivo Geral  

Desenvolver e aplicar metodologias e ferramentas de Building Information Modeling (BIM) em 

projetos e obras de infraestrutura ferroviária, visando melhorar a eficiência, qualidade e 

interoperabilidade dos projetos. Promover a capacitação e o aperfeiçoamento profissional, 

realizar a digitalização de ativos ferroviários e aumentar a sustentabilidade e a modernização 

do setor.  

 

Objetivos Específicos  

 

Objetivo 1 - Desenvolvimento e Aplicação de Building Information Modeling (BIM) em 

Projetos e Obras de Infraestrutura Ferroviária  

Desenvolvimento do guia orientativo de aplicação da ISO 19650, objetivando a padronização e 

eficácia na implementação do BIM em projetos ferroviários;  

Curso de Ensino a Distância (EAD) de 16 horas de duração, a ser implementado na Escola 

Nacional de Administração Pública (ENAP) de forma gratuita, a fim de capacitar profissionais na 

aplicação da norma ISO 19650 em projetos ferroviários.  

 

Objetivo 2 - Desenvolvimento e Aplicação de Interoperabilidade BIM em Projetos de 

Infraestrutura Ferroviária  

Desenvolvimento do guia orientativo para a aplicação de IFC 4.3 (Industry Foundation Classes) 

em projetos ferroviários, abrangendo as principais disciplinas do projeto;  

Curso de Ensino a Distância (EAD) de 16 horas de duração, a ser implementado na Escola 

Nacional de Administração Pública (ENAP) de forma gratuita, a fim de capacitar profissionais no 

uso dessas ferramentas, esquemas de dados e metodologias.  

 

Objetivo 3 - Guia Use Case Management (UCM) aplicado a um Projeto da MRS  

Criação do Guia UCM (serviço de captura, editoração e disseminação de boas práticas da 

buildingSMART) para aplicação em um projeto ferroviário da MRS, definindo casos de uso e 

especificações detalhadas.  
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Objetivo 4 - Desenvolvimento da Matriz de Competências e Biblioteca de Objetos BIM para 

Infraestrutura Ferroviária  

Etapa 4.1 – Desenvolvimento da Matriz de Competências BIM para Infraestrutura Ferroviária 

Desenvolvimento da matriz de competências para profissionais do setor ferroviário, 

identificando as habilidades e conhecimentos necessários para a implementação e gestão eficaz 

do BIM. 

Etapa 4.2 – Atualização do Guia de Objetos BIM do BFB para Infraestrutura Ferroviária  

Atualização do Guia de Objetos BIM do BFB para Infraestrutura Ferroviária, facilitando a adoção 

e utilização dos objetos.  

Etapa 4.3 – Desenvolvimento da Biblioteca de Objetos BIM para Infraestrutura Ferroviária  

Desenvolvimento da biblioteca de objetos BIM específicos para infraestrutura ferroviária, 

facilitando a modelagem e simulação de projetos.  

 

Objetivo 5 - Estudos de Integração de BIM e GIS para Infraestrutura Ferroviária  

Pesquisa e desenvolvimento de estudos sobre a integração de BIM e GIS (Geographic 

Information System), identificando os principais desafios técnicos na integração de BIM e GIS 

em projetos ferroviários, como a interoperabilidade entre diferentes formatos de dados, 

compatibilidade de softwares e precisão na transferência de informações entre sistemas. 

Analisar como o uso de formatos abertos, como IFC (Industry Foundation Classes) e GML 

(Geography Markup Language), pode facilitar a interoperabilidade entre diferentes sistemas e 

garantir a integridade e a acessibilidade dos dados;  

Pesquisa e análise buscando um modelo de integração que permita a interoperabilidade e 

integração entre BIM e GIS, facilitando a coordenação e gestão de projetos ferroviários ao longo 

de todo o ciclo de vida, incluindo a manutenção de ativos.  

 

Objetivo 6 - Participação em Eventos de BIM Internacionais  

Participação das reuniões do domínio específico sobre ferrovias, da Building SMART 

International, proporcionando troca rica de experiências com os principais atores do setor 

mundiais.  

 

Objetivo 7 - Digitalização de Ativos Ferroviários  

Digitalização de uma estação e malha ferroviária adjacente, a ser escolhida pela MRS, criando 

modelos digitais detalhados e compatibilizados para melhorar a gestão e manutenção;  
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Desenvolvimento de guia orientativo para o processo de digitalização de ativos, definindo as 

premissas e etapas necessárias para a consistência e precisão dos modelos digitais.  

 

Objetivo 8 - Divulgação e Comunicação do Projeto  

Desenvolvimento de uma identidade visual consistente para o projeto, assegurando que todos 

os materiais de comunicação tenham uma aparência uniforme e profissional;  

Criação de templates padronizados para documentos, apresentações e relatórios, facilitando a 

comunicação clara e eficiente;  

Criar um plano de comunicação e marketing detalhado para promover o projeto, incluindo 

estratégias para engajar as partes interessadas e disseminar informações e cases do projeto;  

Criação e produção das peças de comunicação, como boletins informativos, newsletters e posts 

para redes sociais, com o objetivo de manter todas as partes interessadas informadas e 

engajadas. 

 

 

[ FIM DO DOCUMENTO APÊNDICE ] 

 


